

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 088 048 (идентификационный номер проекта)

«Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
(наименование проекта)

Основные положения

Куратор проекта: <i>Бычихина Татьяна Владимировна,</i> <i>заместитель главы района по социальной политики</i>	
Руководитель проекта: <i>Крештель Галина Ивановна,</i> <i>начальник управления образования Корочанского района</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Нестеров Николай Васильевич, глава администрации муниципального района «Корочанский район»</i>	

1. Календарный план-график работ по проекту

Ко		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Организационно-мониторинговое обеспечение	183	01.01.20	01.10.20	Отчет по блоку	Зиновьева Т.М.
1.1.	П	Мониторинг необходимости (возможности) внедрения модульной программы в общеобразовательных учреждениях района	60	01.01.20	01.03. 20	Информационная справка	Зиновьева Т.М.
1.2.	П	Разработка показателей эффективности реализации новых (обновленных) дополнительных	30	01.09.20	01.10.20	Показатели эффективности	Беша Т.А.

		общеобразовательных программ					
1.3.	П	Мониторинг потребности обучающихся и их родителей в дополнительных общеобразовательных программах предпрофессиональной подготовки	31	15.05.20	15.06.20	Информационная справка	Зиновьева Т.М.
1.4.	П	Разработка методических рекомендаций по использованию технологий проектной деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных программ	30	01.09.20	01.10.20	Методические рекомендации по использованию технологий проектной деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных программ	Зиновьева Т.М.
1.5.	Р	Создание не менее 1 детского проектного офиса на базе организаций дополнительного образования детей	30	01.09.20	01.10.20	Приказ управления образования	Зиновьева Т.М.
2.		Обновление содержания образования	312	01.07.20	11.09.21	Отчёт по блоку	Зиновьева Т.М.
2.1.	Р	Разработка одной модульной программы дополнительного образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста на базе Ломовской и Кошечевской школ	46	1.07.20	15.08.20	Модульная программа дополнительного образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста	Литвинова Г.В.
2.2.	Р	Разработка 3 обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых с использованием проектной деятельности: -«Юный орнитолог» (МБУДО «СЮН»); -«Овощеводство и цветоводство приусадебного хозяйства» (МБУДО «СЮН»); -«Исследователь» (МБУДО «СЮН»);	50	13.04.20	12.06.20	Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые с использованием проектной деятельности	Литвинова Г.В.
2.3.		Разработка 2 обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,	50	04.07.21	11.09.21	Дополнительные общеобразовательные	Литвинова Г.В.

		реализуемых с использованием проектной деятельности: -«Краеведение» (МАУДО «ДДТ»); -«Школьный музей» (МАУДО «ДДТ»				общеразвивающие программы, реализуемые с использованием проектной деятельности	
2.4.	Р	Разработана и внедрена одна новая программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения : -«Основы web-дизайна» «Благов Г.А., МАУДО «ДДТ», Технопарк);	30	04.05.20	12.06.20	Программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения	Литвинова Г.В.
2.5.	Р	Разработана и внедрена одна новая программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения : -«Экология в современном мире» «Бабаева О.Н., МБУДО «СЮН»); -«Шахматы» (Зубков А.А., МАУДО «ДДТ»)	30	19.04.21	28.05.21	Программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения	Литвинова Г.В.
2.6.	Р	Разработана и внедрена одна предпрофессиональная программа дополнительного образования – объединение «Юная швея» «Межшкольный учебный центр»	46	1.07.21	15.08.21	Программа предпрофессиональная программа дополнительного образования	Литвинова Г.В.

2.7.	Р	Проведение экспертизы не менее 5 новых (обновленных) дополнительных общеобразовательных программ: -1 модульная программа дополнительного образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста на базе Ломовской и Кощеевской школ -3 обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы, реализуемых с использованием проектной деятельности: -«Юный орнитолог» (МБУДО «СЮН»); -«Овощеводство и цветоводство приусадебного хозяйства» (МБУДО «СЮН»); -«Исследователь» (МБУДО «СЮН»); -1 новая программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения : -«Основы web-дизайна» «Благов Г.А., МАУДО «ДДТ», Технопарк);	98	11.05.20	15.08.20	Заключение по итогам экспертизы	Чернова С.А. Лопин В.И.
------	---	--	----	----------	----------	---------------------------------	----------------------------

2.8.		Проведение экспертизы не менее 5 новых (обновленных) дополнительных общеобразовательных программ: -2 обновленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы, реализуемых с использованием проектной деятельности: -«Краеведение» (МАУДО «ДДТ») -«Школьный музей» (МАУДО «ДДТ») -1 новая программа дополнительного образования с использованием дистанционных форм обучения : -«Экология в современном мире» «Бабаева О.Н., (МБУДО «СЮН»); -«Шахматы» (Зубков А.А., МАУДО «ДДТ») -1 предпрофессиональная программа дополнительного образования –объединение «Юная швея» «Межшкольный учебный центр	103	17.05.21	11.09.21	Заключение по итогам экспертизы	Чернова С.А. Лопин В.И.
3.		Кадровое обеспечение	433	15.03.20	19.11.21	Отчёт по блоку	Зиновьева Т.М.
3.1.	Р	Создание районной методической площадки для педагогов дополнительного образования по актуальным вопросам дополнительного образования детей	93	15.03.20	15.06.20	Приказ управления образования	Перевалова Т.П.
3.2.	Р	Организация и проведение не менее 1 практико-обучающего семинара по вопросам использования технологий проектной деятельности в 2020 году	30	06.07.20	14.08.20	Приказ управления образования, явочный лист	Перевалова Т.П.
3.3.	Р	Организация и проведение не менее 1 практико-обучающего семинара по вопросам использования технологий проектной деятельности в 2021 году	30	04.07.21	13.08.21	Приказ управления образования, явочный лист	Перевалова Т.П.

3.4.	Р	Организация и проведение не менее 1 мастер-класса по вопросам вовлечения детей в проектную деятельность в 2020 году	50	07.09.20	13.11.20	Приказ управления образования	Перевалова Т.П.
3.5.	Р	Организация и проведение не менее 1 мастер-класса по вопросам вовлечения детей в проектную деятельность в 2021 году	50	13.09.21	19.11.21	Приказ управления образования	Перевалова Т.П.
4.		Конкурсные мероприятия	319	05.10.20	24.12.21	Отчет по блоку	Зиновьева Т.М.
4.1.	П	Обобщение педагогического опыта через проведение не менее 2 мастер-классов по итогам реализации новых дополнительных общеобразовательных программ	97	20.09.21	24.12.21	Приказ управления образования	Псарева Н.В.
4.2.	Р	Проведение конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»	97	20.09.21	24.12.21	Приказ управления образования	Псарева Н.В.
4.3.	Р	Проведение конкурса программ дополнительного образования	30	05.10.20	13.11.20	Приказ управления образования	Беша Т.А.
4.4.	Р	Проведение конкурса программ дополнительного образования	30	14.11.21	24.12.21	Приказ управления образования	Беша Т.А.
5.		Информационное сопровождение	491	20.01.20	17.12.21	Отчет по блоку	Зиновьева Т.М.
5.1.	П	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайтах управления образования, учреждений дополнительного образования детей и в СМИ не менее 5	30	20.01.20	28.02.20	Скриншот страниц сайтов управления образования, учреждений дополнительного образования, копия газеты	Королева Р.А.
5.2.	П	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайтах управления образования, учреждений дополнительного образования детей и в СМИ не менее 5	30	07.11.21	17.12.21	Скриншот страниц сайтов управления образования, учреждений дополнительного образования, копия газеты	Королева Р.А.

И т о г о:	507	01.01.20	24.12.21		
-------------------	------------	-----------------	-----------------	--	--

2. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
	Организационно-мониторинговое обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
	Обновление содержания образования	0	0	0	0	0	0	0
	Кадровое обеспечение	0	0	0	0	0	0	0
	Конкурсные мероприятия	0	0	0	30,0	0	0	0
	Обобщение педагогического опыта через проведение не менее 2 мастер-классов по итогам реализации новых дополнительных общеобразовательных программ	0	0	0	0	0	0	0
	Проведение конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»	0	0	0	20,0	0	0	0
	Проведение конкурса программ дополнительного образования	0	0	0	10,0	0	0	0
	Информационное сопровождение	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	30	0	0	0

²необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

³следует указать источник заемных средств

⁴необходимо указать источник финансирования

3. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Не выполняется доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных модульными дополнительными общеобразовательными программами, программами, реализуемыми с использованием технологий проектной деятельности, программами с использованием дистанционных форм обучения	Не достижение цели проекта	Внесение изменений в проектную документацию, закрытие проекта	Крештель Галина Ивановна	Проведение совещания руководителя проекта с рабочей группой по наполняемости групп
2	Недостаточная готовность педагогов к реализации	Нарушение сроков реализации проекта, невыполнение	Проведение индивидуальной работы с педагогами, разъяснение целей, задач, ожидаемых	Зиновьева Татьяна Михайловна	Проведение индивидуальной работы с педагогами

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
	проекта	требований к проекту	результатов проекта Внесение изменений в проектную документацию		
3	Занятость членов рабочей группы по основному направлению деятельности	Нарушены сроки выполнения работ календарного плана-графика	Осуществление контроля за выполнением работ календарного плана-графика	Коробкова Елена Вячеславовна	Внесение изменений в проектную документацию

4. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы по социальной политике		Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район от 29 ноября 2019 года №623-р «Об открытии проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
2	Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования Корочанского района		Руководитель проекта	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
3	Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления		Администратор проекта	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря

	образования			2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
4	Затынайченко Светлана Владимировна, специалист подтодела оценки качества образования отдела развития образования управления образования		Оператор мониторинга проекта	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
5	Зиновьева Татьяна Михайловна, главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
6	Псарева Наталья Владимировна, начальник отдела МОЦ		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания

				дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
7	Лопин Владимир Иванович, начальник управления культуры и молодёжной политики		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
8	Литвинова Галина Васильевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
9	Перевалова Татьяна Петровна, директор автономного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания

				дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
10	Беша Татьяна Анатольевна, заместитель директора автономного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»
11	Чернова Светлана Анатольевна, методист автономного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»		Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования муниципального района «Корочанский район» от 09 декабря 2019 года №552 «О формировании рабочей группы проекта «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района»

5. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	1 в год
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	1 раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в квартал