

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088046
«Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике</i>	
Руководитель проекта: <i>Крештитель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
КОД	ТИП						
1		Информационно-методическое обеспечение комплексной системы психолого-педагогического сопровождения профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	467	25.11.19	20.09.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
1.1	П	Определение методик профориентационного тестирования для определения склонностей и интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	15	25.11.19	13.12.19	Информация, методики	Коротких Т.Н.
1.2	Р	Разработка анкет для определения представления родителей о выборе профессии	15	25.11.19	13.12.19	Образцы анкет	Коротких Т.Н.
1.3	Р	Разработка рекомендаций для родителей по сопровождению профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью	15	06.04.20	25.04.20	Рекомендации	Коротких Т.Н.

1.4	Р	Предварительный мониторинг поступления выпускников 9 классов имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность в 2020 году	15	06.04.20	25.04.20	Информация	Коротких Т.Н.
1.5	Р	Разработка буклетов востребованных профессий для родителей (законных представителей) в 2020 году	10	11.05.20	22.05.20	Буклет	Затынайченко С.В.
1.6	Р	Мониторинг распределения выпускников 9 классов, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, по итогам 2019-2020 учебного года	21	24.08.20	21.09.20	Аналитическая информация, справки-подтверждения	Коротких Т.Н.
1.7	Р	Предварительный мониторинг поступления выпускников 9 классов, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, в 2021 году	15	05.04.21	24.04.21	Информация	Коротких Т.Н.
1.8	Р	Разработка и распространение буклетов для родителей (законных представителей) о востребованных профессиях в 2021 году	10	10.05.21	21.05.21	Буклет	Затынайченко С.В.
1.9	Р	Мониторинг распределения выпускников 9 классов, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, по итогам 2020-2021 учебного года	21	23.08.21	20.09.21	Аналитическая информация, справки-подтверждения	Коротких Т.Н.
2		Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	468	02.12.19	22.12.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
2.1	Р	Организация и проведение профориентационного тестирования в 2019-2020 учебном году	15	02.12.19	20.12.19	Аналитическая информация	Коротких Т.Н.
2.2	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций обучающихся с ОВЗ и инвалидностью педагогом-психологом в 2019-2020 учебном году	15	02.12.19	20.12.19	Скан-копия журнала регистрации консультаций	Савина Г.М., Артебякин С.А, Кийков А.В., Акбарова Э.Г., Черкасов А.Е., Суханкина Г.Ю., Кириллова

							К.Г., Бахтина Э.И.
2.3	Р	Организация и проведение классных часов в 2019-2020 учебном году	10	20.01.20	31.01.20	Информация	Коротких Т.Н.
2.4	Р	Организация и проведение квест-игры «Лабиринт профессий» в 2019-2020 учебном году	15	17.02.20	10.03.20	Фотоотчёт	Коротких Т.Н.
2.5	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций со специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» в 2019-2020 учебном году	10	06.04.20	17.04.20	Информация	Коротких Т.Н.
2.6	П	Организация консультаций с семейными врачами в 2019-2020 учебном году	15	06.04.20	24.04.20	Информация	Коробкова Е.В.
2.7	Р	Организация и проведение просмотра видеороликов и рекламных материалов в 2020 году	10	06.04.20	17.04.20	Информация	Савина Г.М., Артебякин С.А, Кийков А.В., Акбарова Э.Г., Черкасов А.Е., Суханкина Г.Ю., Кириллова К.Г., Бахтина Э.И.
2.8	Р	Организация и проведение тренинга по самоопределению профессиональной деятельности	10	06.04.20	17.04.20	Информация, программа тренинга	Коротких Т.Н.
2.9	Р	Организация и проведение профориентационного тестирования в 2020-2021 учебном году	15	30.11.20	18.12.20	Аналитическая информация	Коротких Т.Н.
2.10	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций обучающихся с ОВЗ и инвалидностью педагогом-психологом в 2020-2021 учебном году	15	02.12.20	22.12.20	Скан-копия журнала регистрации консультаций	Создана Л.Н., Ковалевская Н.Н., Акбарова Э.Г.,

							Черкасов А.Е., Горбатенко Ю.И., Байдин Е.А., Лихачева А.И.
2.11	Р	Организация и проведение классных часов	10	18.01.21	29.01.21	Информация	Коротких Т.Н.
2.12	Р	Организация и проведение квест-игры «Лабиринт профессий»	15	15.02.21	09.03.21	Фотоотчёт	Коротких Т.Н.
2.13	Р	Организация и проведение индивидуальных консультаций со специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС»	10	05.04.21	16.04.21	Информация	Коротких Т.Н.
2.14	П	Организация консультаций с семейными врачами	15	05.04.21	23.04.21	Информация	Коробкова Е.В.
2.15	Р	Организация и проведение просмотра видеороликов и рекламных материалов в 2021 году	10	05.04.21	16.04.21	Информация	Создана Л.Н., Ковалевская Н.Н., Акбарова Э.Г., Черкасов А.Е., Горбатенко Ю.И., Байдин Е.А., Лихачева А.И.
2.16	Р	Организация и проведение тренинга по самоопределению профессиональной деятельности	10	05.04.21	16.04.21	Информация, программа тренинга	Коротких Т.Н.
3		Организация просветительской работы с родительской общественностью в рамках проекта	484	13.01.20	17.12.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
3.1	Р	Организация и проведение анкетирования родителей по вопросу склонностей и профессиональных предпочтений ребенка в 2020 году	15	13.01.20	31.01.20	Аналитическая информация	Коротких Т.Н.

3.2	Р	Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профориентации в 2020 году	15	23.11.20	18.12.20	Скан-копия журнала регистрации консультаций	Коротких Т.Н.
3.3	Р	Организация и проведение анкетирования родителей по вопросу склонностей и профессиональных предпочтений ребенка в 2021 году	15	11.01.21	29.01.21	Аналитическая информация	Коротких Т.Н.
3.4	Р	Организация и проведение консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профориентации в 2021 году	15	22.11.21	17.12.21	Скан-копия журнала регистрации консультаций	Коротких Т.Н.
4		Организация взаимодействия с социальными партнёрами по формированию образа будущей профессии	375	13.03.20	30.04.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
4.1	Р	Организация посещения Дней открытых дверей	22	13.03.20	13.04.20	Информация	Богодухова Л.Е.
4.2	Р	Организация и проведение встреч обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью с представителями учебных заведений, общественных организаций, специалистами Центра занятости населения	10	16.03.20	27.03.20	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.
4.3	Р	Проведение экскурсий обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью в учреждения профессионального образования, на предприятия	22	01.04.20	30.04.20	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.
4.4	Р	Организация и проведение встреч со специалистами различных профессий	19	06.04.20	30.04.20	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.
4.5	Р	Организация посещения Дней открытых дверей	22	12.03.21	12.04.21	Информация	Богодухова Л.Е.
4.6	Р	Организация и проведение встреч обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью с представителями учебных заведений, общественных организаций, специалистами Центра занятости населения	10	15.03.21	26.03.21	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.
4.7	Р	Проведение экскурсий обучающихся 9 классов с ОВЗ и инвалидностью в учреждения профессионального образования, на предприятия	22	01.04.21	30.04.21	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.
4.8	Р	Организация и проведение встреч со специалистами различных профессий	20	05.04.21	30.04.21	Фотоотчёт	Богодухова Л.Е.

5		Организация и проведение семинаров для классных руководителей, педагогов-психологов	462	25.11.19	03.12.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
5.1	Р	Организация и проведение семинаров для классных руководителей в 2019 году	10	25.11.19	06.12.19	Приказ управления образования	Коротких Т.Н.
5.2	Р	Организация и проведение семинара для педагогов-психологов по теме: «Психолого-педагогическая служба в системе профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях» в 2020 году	10	03.02.20	14.02.20	Приказ управления образования	Коротких Т.Н.
5.3	Р	Организация и проведение семинаров для классных руководителей в 2020 году	10	23.11.20	04.12.20	Приказ управления образования	Коротких Т.Н.
5.4	Р	Организация и проведение семинара для педагогов-психологов по теме: «Психолого-педагогическая служба в системе профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях» в 2021 году	10	01.02.21	12.02.21	Приказ управления образования	Коротких Т.Н.
5.5	Р	Организация и проведение семинаров для классных руководителей в 2021 году	10	22.11.21	03.12.21	Приказ управления образования	Коротких Т.Н.
6		Оценка эффективности реализации проекта	279	15.10.20	28.10.21	Отчет по блоку	Коробкова Е.В.
6.1	Р	Оценка эффективности реализации проекта за 2020 год	10	15.10.20	28.10.20	Анализ эффективности	Коротких Т.Н.
6.2	Р	Оценка эффективности реализации проекта за 2021 год	10	15.10.21	28.10.21	Анализ эффективности	Коротких Т.Н.
И т о г о:			475	25.11.19	22.12.21		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1	Информационно-методическое обеспечение комплексной системы психолого-педагогического сопровождения	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью							
2	Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью	0	0	0	0	0	0	0
3	Организация просветительской работы с родительской общественностью в рамках проекта	0	0	0	0	0	0	0
4	Организация взаимодействия с социальными партнёрами по формированию образа будущей профессии	0	0	0	0	0	0	0
5	Организация и проведение семинаров для классных руководителей, педагогов-психологов	0	0	0	0	0	0	0
6	Оценка эффективности реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкая мотивация учащихся	Недостижение цели проекта	Организация работы индивидуальных и групповых консультаций, работа служб психологической поддержки	Коротких Т.Н.	Внесение в план управления проектом дополнительных мероприятий

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления
2.	Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью (непроектной) и совпадающих по срокам выполнения работ в проекте	Нарушение сроков выполнения работ и увеличение длительности проекта	Оптимизация распределение задач между сотрудниками	Коротких Т.Н.	Перераспределение работ и процессов между членами рабочей группы проекта, корректировка сроков выполнения работ и процессов проекта
3.	Низкая эффективность профориентационной работы	Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта	Разработка методических рекомендаций, проведение мастер-классов	Коротких Т.Н.	Проведение дополнительных обучающих мероприятий/ проведение дополнительной информационной кампании

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Бычихина Татьяна Владимировна , заместитель главы администрации Корочанского района по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 29 ноября 2019 года № 622-р «Об открытии проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
2	Крештель Галина Ивановна , начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Проектный менеджер 2 класса	Руководитель проекта	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
3	Коротких Татьяна Николаевна , заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Организация образовательной деятельности в

	управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»			общеобразовательных учреждениях Корочанского района в режиме «Школа полного дня»
4	Затынайченко Светлана Владимировна , специалист подотдела оценки качества образования отдела развития образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
5	Богодухова Любовь Егоровна , начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Проектный специалист 2 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
6	Коробкова Елена Вячеславовна , заместитель начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (П) Ответственный за блоки работ	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
7	Создана Лариса Николаевна , директор МБОУ «Корочанская СОШ имени Д. К. Кромского»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
8	Савина Галина Михайловна , директор МБОУ «Алексеевская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
9	Артебякин Степан Александрович , директор МБОУ	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521

	«Афанасовская СОШ»			от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
10	Кийков Александр Викторович , директор МБОУ «Бехтеевская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
11	Ковалевская Наталья Николаевна , директор МБОУ «Большехаланская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
12	Акбарова Эльвира Геннадьевна , директор МБОУ «Ломовская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
13	Черкасов Александр Егорович , директор МБОУ «Погореловская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
14	Горбатенко Юлия Викторовна , директор МБОУ «Поповская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»

15	Байдин Евгений Александрович, директор МБОУ «Соколовская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
16	Суханкина Галина Юрьевна, директор МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
17	Лихачева Антонина Ивановна, директор МБОУ «Яблоновская СОШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
18	Кириллова Кристина Георгиевна, директор МБОУ «Заяченская ООШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»
19	Бахтина Эльмира Ильдаровна, директор МБОУ «Проходенская ООШ»	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №1521 от 03.12.2019г. «О формировании рабочей группы проекта «Создание системы профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях Корочанского района»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Один раз в год
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Один раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Один раз в квартал