

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района
по социальной политике

(должность)

/ Гребенникова Е.В./

(подпись)

(ФИО)

«28» декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(Председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Глава администрации
Корочанского района

(должность)

/ Нестеров Н.В./

(подпись)

(ФИО)

«28» декабря 2017 г.



Паспорт проекта

**«Создание и апробация модели качественной подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации по математике по образовательным
программам основного общего образования в образовательных учреждениях
Корочанского района («ОГЭ без проблем!»)**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083488

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

/ Крештель Г.И./

(подпись)

(ФИО)

М.П. «28» декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации района

по социальной политике

(должность)

/ Гребенникова Е.В./

(подпись)

(ФИО)

«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(Председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Глава администрации

Корочанского района

(должность)

/ Нестеров Н.В./

(подпись)

(ФИО)

«___» _____ 2017 г.

Паспорт проекта

«Создание и апробация модели качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике по образовательным программам основного общего образования в образовательных учреждениях Корочанского района («ОГЭ без проблем!»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083488

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации муниципального района

«Корочанский район»

/ **Крештель Г.И.**/

(подпись)

(ФИО)

М.П. «___» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 3 декабря 2015 года №636 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области».
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом¹

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: <u>«Администрация муниципального района «Корочанский район»»</u>	Куратор проекта: Гребенникова Елена Викторовна – заместитель главы района по социальной политике Телефон: 84723155194 Адрес: 309210, Белгородская обл., г.Короча, пл.Васильева, д. 28 E-mail: koradm@yandex.ru	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» «Об открытии проекта «Создание и апробация в образовательных учреждениях Корочанского района системы качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике («ОГЭ без проблем!») от «09» ноября 2017г. №526-р
Исполнитель: <u>«Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район»»</u>	Руководитель проекта: Крештель Галина Ивановна Телефон: 8(47-231) 5-56-54 Адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, улица Ленина, 59. E-mail: korroo@yandex.ru	Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» «Об открытии проекта «Создание и апробация в образовательных учреждениях Корочанского района системы качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике («ОГЭ без проблем!») от «09» ноября 2017г. №526-р

¹ при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	5.8.3.перспектива развития системы образования и реализация современной модели образования
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Корочанского района	Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Корочанского района	Подпрограмма 4.Оценка качества системы образования
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район», 8- 47-231-5-56-54 e-mail: korroo@yandex.ru Дата регистрации:03.11.2017 Формальное основание для открытия проекта: Программа «Развитие образования Корочанского района на 2015-2020 годы»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Увеличить (в сравнении с 2016-2017 учебным годом) качественные показатели сдачи государственной итоговой аттестации по математике выпускниками 9-х классов к октябрю 2019 года на 7%	
3.2. Способ достижения цели:	Разработка и апробация системы качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Увеличение качественных показателей сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов по математике в 2019 году на 7%(в сравнении с 2016-2017 учебным годом).	Аналитическая справка
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведен комплексный анализ всех аспектов образовательного процесса	Аналитическая справка
	Проведен входной мониторинг уровня мотивации учащихся, родителей, учителей.	Аналитическая справка
	Разработана модель качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике	Приказ об утверждении модели качественной подготовки учащихся
	Разработан индивидуальный маршрут на каждого учащегося	Информация, типовой индивидуальный маршрут
	Создан консультационный совет учителей математики	Положение о консультационном совете учителей математики
	Издан сборник методических материалов	Сборник
	Организована работа методической площадки учителей математики	Приказ об организации работы методической площадки учителей математики
	Увеличены качественные показатели сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов по математике в 2019 году на 7 % (в сравнении с 2016-2017 учебным годом)	Аналитическая справка
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся образовательных учреждений Корочанского района	

²обязательные требования к результату для экономических проектов, ведётся контроль за деятельностью педагогов по содержанию системы работы с учащимися, имеющими затруднения в учёбе.

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
– федеральный бюджет:	
– областной бюджет:	
– местный бюджет:	2,5
Внебюджетные источники финансирования:	
– средства хозяйствующего субъекта:	
– заемные средства:	
– прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	2,5
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	04.09.2017
Дата завершения проекта (план):	01.10.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 75руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 16дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проектасоответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.):	Выполнениевсех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Корочанский район
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Социальный